

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 12.03.2024 г. № ФЛ-23-000114
за отчетный период с 01.03.2024 по 31.12.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	Ильницкая Елена Борисовна
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Связь через километры - партнерское взаимодействие между дошкольными образовательными организациями г. Макеевки и Советского района ХМАО-Югры
Номер договора о предоставлении гранта	ФЛ-23-000114

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Проведено не менее одного круглого стола в рамках онлайн встречи между педагогами детского сада №114 г. Макеевка и педагогами дошкольных образовательных организаций Советского района, в котором приняли участие не менее 70 человек.	01.09.2024	29.08.2024	исполнена	
1.2.	Проведена информационная кампания с размещением не менее 5 информационных материалов о реализации	31.12.2024	02.12.2024	исполнена	



	проекта в социальных сетях. Сняты и размещены в средствах массовой информации не менее 2 сюжетов о реализации проекта.				
1.3.	С привлечением не менее 30 волонтеров Ясли -сад №114 г. Макеевка укомплектован текстильными принадлежностями и оборудованием. Проведено не менее 4 занятий с использованием столов для конструирования для не менее 100 воспитанников дошкольного образовательного учреждения Ясли -сад №114 г. Макеевка.	31.12.2024	02.12.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Освещение информации о реализации проекта в СМИ и социальных сетях	с 01.03.2024 по 31.12.2024	с 01.03.2024 по 02.12.2024	Реализация гранта освещалась в СМИ телеканале "Первый Советский" , в Госпабликах администрации Советского района, Управления образования администрации Советского района , МАДОУ д\с "Тополек" г. Советский, ГБДОУ "Детский сад № 114 г.о. Макеевка", Департамента образования Администрации г.о. Макеевка ДНР и личной странице ВКонтакте. Информационная кампания осуществлялась на бесплатной основе. В результате повысилась степень информированности граждан, в т.ч. ХМАО-Югры и ДНР о реализации проекта- победителя гранта Губернатора ХМАО- Югры " Связь через километры - партнерское взаимодействие между дошкольными образовательными организациями г. Макеевки и Советского района ХМАО-Югры" , что способствовало изменению восприятия и отношения к ситуации, происходящей на Донбассе, и оказанию поддержки в реализации проекта. Социальные партнеры и волонтеры приняли участие благотворительной акции для детей Донбасса, оказали помощь в проведении семинаров, стажировки педагогов ДНР.
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Проведена информационная кампания с размещением не менее 5 информационных материалов о реализации проекта в социальных сетях. Сняты и размещены в средствах массовой информации не менее 2 сюжетов о реализации проекта.		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя	Значение		



в СМИ размещены видеосюжеты о реализации проекта	3
опубликовано информационных материалов о реализации проекта в социальных сетях	14
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 	
2.1.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте	
2.1.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 	
Сюжет о заседании Экспертного совета по инновационной деятельности и реализации проекта "Связь через километры - партнерское взаимодействие между дошкольными образовательными организациями г. Макеевки и Советского района ХМАО-Югры" Сюжет ТК «Первый Советский» - Дружба и партнерство. О реализации проекта и оказании методической, консультативной помощи, доставке оборудования. Сюжет ТК «Первый Советский» об участии педагогов г. Макеевки в круглом столе "Лучшие практики" в рамках августовского совещания педагогических работников Публикация Управления образования администрации Советского района об укреплении сотрудничества между образовательными организациями Советского района и г. М акеевка Донецкой Народной Республики Публикация администрации Советского района об участии педагогов ДНР г. Макеевки в Августовском совещании и обменом опытом работы Публикация о приобретении игр и игрушек для детей ДНР г. Макеевки на средства, вырученные на благотворительной ярмарке "Добрые сердца" Публикация о проведении совместного вебинара по обмену опытом работы О посещении педагогами ДНР Центральной районной библиотеки, обсуждении перспектив дальнейшего сотрудничества Публикация ГБДОУ "Детский сад № 114 г.о. Макеевка" о проведении обучающего семинара для педагогов Публикация департамента образования г.о. Макеевка о доставке оборудования в дошкольное учреждение Публикация ГБДОУ "Детский сад № 114 г.о. Макеевка" о проекте "Связь через километры" в рамках реализации гранта Губернатора ХМАО- Югры Публикация МАДОУ д\с "Тополек" о сотрудничестве с коллегами детского сада № 114 г. Макеевки ДНР Благодарность за столы-конструкторы "Собирайкин" для детей Публикация Управления образования администрации Советского района о реализации проекта "Связь через километры" Благодарность за посылку	

Публикация МАДОУ д\с "Тополек" о доставке оборудования в детский сад г. Макеевки				
Публикация о проведении вебинара для педагогов МБОУ 114 г.Макеевки ДНР				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Заключение договора на приобретение и доставку необходимого оборудования и мягкого инвентаря (комплекты детского постельного белья и полотенца) в рамках создания условий для присмотра и ухода для детей посещающих дошкольное учреждение детский сад №114 г.	с 01.03.2024 по 20.04.2024	с 01.03.2024 по 20.03.2024	Оборудование доставлено в детский сад № 114 г. Макеевки. В результате удалось создать благоприятные санитарно-эпидемиологические условия для пребывания детей в детском саду (в 2024 году дошкольное учреждение перешло в режим работы полного дня) и повысить качество образовательной деятельности. Благодаря приобретению столов для конструирования и моделирования "Собирайкин" повысилось качество проведения образовательных мероприятий с детьми. Занятия стали более интересными и увлекательными, что способствовало развитию познавательного интереса у воспитанников.
2.2.2. Привязанные ККТ:		С привлечением не менее 30 волонтеров Ясли -сад №114 г. Макеевка укомплектован текстильными принадлежностями и оборудованием. Проведено не менее 4 занятий с использованием столов для конструирования для не менее 100 воспитанников дошкольного образовательного учреждения Ясли -сад №114 г. Макеевка.		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Проведено занятий с детьми				7
Охвачено занятиями детей, в т.ч. ОВЗ				73
Приобретено и поставлено комплектов детского постельного белья				110
Приобретено и поставлено детских вафельных полотенец				220
Приобретено и поставлено рециркуляторов				6
Приобретено и поставлено пылесосов				1
Приобретено и поставлено ноутбуков				3



Приобретено и поставлено столов для занятий конструированием и моделированием "Собирайкин"

3

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия



Приемка оборудования и мягкого инвентаря



Комплекты детского постельного белья и полотенец



Ноутбуки для педагогов



Комплекты конструкторов к столам "Собирайкин"



Конструкторы к столам "Собирайкин"



Приемка оборудования



Групповое занятие с детьми со столам "Собирайкин"



Индивидуальное занятие со столам "Собирайкин"



Стол "Собирайкин", свободная деятельность



Занятие по конструированию



Занятие с психологом



Занятие с учителем- логопедом



Приемка оборудования



Занятие с воспитателем

2.2.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

<https://cloud.mail.ru/home/инд%20коррек.зан%20логопед.MOV>
<https://cloud.mail.ru/home/занятие%20с%20психологомпсихолог.MOV>

2.2.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

[Публикация МАДОУ д\с "Тополек" о доставке оборудования в детский сад г. Макеевки](#)
[Пост-благодарность за столы для конструирования "Собирайки"](#)
[Публикация департамента образования г.о. Макеевка ДНР о доставке оборудования в дошкольное учреждение](#)
[Сюжет ТК «Первый Советский» - Дружба и партнерство. О реализации проекта и доставке оборудования](#)



2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Справка от дс № 114 г.Макеевка	Результаты использования столов "Собрайкин" с детьми	Информац.справка дс 114	24.12.2024



				Макеевка.jpg	
2	Список детей	Список воспитанников, принявших участие в занятиях, с использованием столов "Собирайкин"		Список воспитанников дс 114 участвующих в занятиях (1).pdf	19.12.2024
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию					
В виду того, что на территории ДНР проходит СВО, часть детей вместе с родителями выехали за пределы г.о. Макеевки в связи с чем уменьшилось количество детей, посещающих детский сад в 2024 году.					
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)	
3	Проведение совместного круглого стола в онлайн формате, трансляции опыта по реализации подобного проекта,обмен опытом между учреждениями Советского района и детского сада №114 г. Макеевки.	с 20.08.2024 по 01.09.2024	с 20.08.2024 по 29.08.2024	С целью повышения профессиональной компетенции педагогов г. Макеевки ДНР в вопросах реализации законодательства РФ в области образования были проведены 3 семинара в формате онлайн по следующим темам: аттестация педагогических работников, реализация федеральной образовательной программы дошкольного образования и ФГОС ДО, педагогическая диагностика, коррекционно-развивающая работа с детьми ОВЗ, взаимодействие с родителями, инновационные технологии в дошкольном образовании (говорящая среда, гибкое планирование). В течении всего периода реализации проекта оказывалась методическая и консультативная помощь педагогам, направлялись методические материалы и документы. Все мероприятия оказывались на безвозмездной основе. В августе 2024 года в рамках августовского совещания педагогических работников проведен круглый стол между педагогами Советского района и г.о. Макеевки опытом работы по лучшим практикам. Кроме того, была организована стажировка и очное участие педагогов детского сада № 114 г.Макеевки в данном совещании, что способствовало укреплению партнерских взаимоотношений между регионами и развитию профессиональных связей. В результате педагоги повысили свои профессиональные компетенции, создана модель менторского сопровождения и сетевого взаимодействия.	
2.3.2. Привязанные ККТ:		Проведено не менее одного круглого стола в рамках онлайн встречи между педагогами детского сада №114 г. Макеевка и педагогами дошкольных образовательных организаций Советского района, в котором приняли участие не менее 70 человек.			
2.3.6. Количественный результат					
Наименование показателя					Значение
Проведено семинаров в формате онлайн.					3
Организована поездка/стажировка					1




Количество педагогов, повысивших свой профессиональный уровень	167
Проведен круглый стол	1
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 	
 Онлайн- семинар с д/с № 114 г. Макеевки	 Онлайн- семинар с педагогами д/с № 114 г. Макеевки



Вручение главой Советского района Буренковым Е.И. памятного адреса коллегам д/с № 114 г. Макеевки



Участие педагогов г.Макеевки в выставке "Педагогические инновации"



Вебинар для педагогов детского сада № 114 г. Макеевки



Стажировка в образовательных организациях Советского района



Стажировка в образовательных организациях Советского района



Стажировка в Советской центральной библиотеке, мультстудия



Стажировка в образовательных организациях Советского района



Советская центральная библиотека, обсуждение перспектив сотрудничества




Участие в круглом столе



Участие в августовском совещании педагогических работников Советского района



Педагоги детского сада г. Макеевки участвуют в вебинаре



Панельная дискуссия (круглый стол) "Связь через километры-партнерское взаимодействие с образовательными организациями г.о.Макеевка ДНР"

2.3.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

Передан через Диадок 27.12.2024 08:44 GMT+03:00
4fab9bc0-901b-4607-8484-a2f3e7e0bc80

Страница 13 из 19

2.3.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
Публикация Управления образования администрации Советского района об укреплении сотрудничества между образовательными о Сюжет ТК «Первый Советский» об участии педагогов г. Макеевки в круглом столе "Лучшие практики" в рамках августовского сове Публикация о проведении совместного вебинара по обмену опытом работы Публикация ГБДОУ "Детский сад № 114 г.о. Макеевка" о проведении обучающего семинара для педагогов Публикация о проведении вебинара для педагогов МБОУ 114 г.Макеевки ДНР Публикация Управления образования о реализации проекта, проведении вебинара и доставке оборудования личная страница ВК О доставке оборудования О победе в конкурсе на грант Губернатора Югры для физических лиц				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников круглого стола	Список участников панельной дискуссии "Связь через километры" в рамках августовского совещания педагогических работников	№5 лист регистрации.pdf	19.12.2024
2	Список сотрудников д\с № 114 г. Макеевки	Список сотрудников, принявших участие в проекте	Список сотрудников дс 114 Макеевка.pdf	24.12.2024
3	Письмо департамента образования г. о.Макеевка	Письмо об участии педагогов образовательных организаций г.о. Макеевка в панельной дискуссии(круглый стол) с представлением опыта работы	Письмо департамента образования администрации г.о. Макеевка ДНР.pdf	24.12.2024
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

**Раздел 3. Общая информация по этапу* **

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 
За отчетный период была проведена широкая информационная кампания, привлечено внимание общественности к ситуации, происходящей на Донбассе и оказании помощи детям и педагогам дошкольных образовательных организаций ДНР . В реализацию проекта были вовлечены социальные партнеры, волонтеры и родительская общественность г. Советский. Оказана методическая и консультативная помощь педагогам. Проведены обучающие онлайн-семинары, стажировка педагогов ДНР. Укреплена материально-

техническая база детского сада № 114 г.о.Макеевки ДНР современным оборудованием и мягким инвентарем, что обеспечило соблюдение санитарно-эпидемиологических норм (за счет приобретения 110 комплектов детского постельного белья, 220 комплектов полотенец, 6 рециркуляторов, 1 пылесоса). Благодаря современному игровому оборудованию проведены занятия с детьми по конструированию и моделированию, коррекционно-развивающие занятия с детьми ОВЗ. Все это способствовало улучшению качества жизни воспитанников и повышению качества образования, внедрению инновационных процессов, а также созданию необходимых оптимальных условий для воспитания и обучения детей. Установлены тесные партнерские взаимоотношения между образовательными организациями Советского района и г.о. Макеевка ДНР.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
в СМИ размещены видеосюжеты о реализации проекта	2,00	3,00	3,00	150
опубликовано информационных материалов о реализации проекта в социальных сетях	5,00	14,00	14,00	280
Проведен круглый стол	1,00	1,00	1,00	100
Проведено занятий с детьми	4,00	7,00	7,00	175
Охвачено занятиями детей, в т.ч. ОВЗ	100,00	73,00	73,00	73
Привлечено волонтеров	30,00	40,00	40,00	133
Количество педагогов, повысивших свой профессиональный уровень	35,00	167,00	167,00	477
Проведено семинаров для педагогов в формате онлайн	3,00	3,00	3,00	100
Приобретено и поставлено комплектов детского постельного белья	110,00	110,00	110,00	100
Приобретено и поставлено детских вафельных полотенец	220,00	220,00	220,00	100
Приобретено и поставлено ноутбуков	3,00	3,00	3,00	100
Приобретено и поставлено пылесосов	1,00	1,00	1,00	100
Приобретено и поставлено рециркуляторов	6,00	6,00	6,00	100
Приобретено и поставлено столов для занятий конструированием и моделированием "Собирайкин"	3,00	3,00	3,00	100

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

В ходе реализации проекта было привлечено внимание общественности и органов власти к ситуации, происходящей на Донбассе, и необходимости оказания помощи детям и педагогам дошкольных образовательных организаций ДНР в сложный переходный период. Проект способствовал улучшению качества жизни воспитанников за счет создания благоприятных санитарно-эпидемиологических условий пребывания в детском саду; повышению качества образования благодаря внедрению инновационных процессов, современных педагогических технологий, повышению профессиональной компетенции педагогов дошкольного образования и укреплению материально-технической базы

детского сада современным оборудованием. Установлены тесные партнерские взаимоотношения между образовательными организациями Советского района и г.о. Макеевка ДНР для дальнейшего сотрудничества.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
85761,00		Организация проезда, проживания и стажировки педагогов ДНР, труд волонтеров, благотворительная помощь		
Итого сумма, руб.: 85761,00				
3.5. Электронные ссылки 				
Сюжет ТК «Первый Советский» - Дружба и партнерство. О реализации проекта и оказании помощи				
Публикация о приобретении игр и игрушек для детей ДНР г. Макеевки на средства, вырученные на благотворительной ярмарке "Д				
Публикация Управления образования администрации Советского района об укреплении сотрудничества между образовательными организациями г.Макеевки и Советского района				
Сюжет о заседании Экспертного совета по инновационной деятельности и реализации проекта "Связь через километры - партнер				
Сюжет ТК «Первый Советский» об участии педагогов г. Макеевки в круглом столе "Лучшие практики"				
Публикация департамента образования г.о. Макеевка о доставке оборудования в дошкольное учреждение				
Публикация о проведении вебинара для педагогов МБОУ 114 г.Макеевки ДНР				
публикация Управления образования об участии в Панельной дискуссии образовательных организаций г. Макеевка ДНР				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные фотографии				
3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
3.10. Дополнительные документы				

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список волонтеров	Список волонтеров- педагогов, принявших участие в реализации проекта (проведение вебинаров, консультаций, стажировки, сбор помощи, организация благотворительной ярмарки и др.)	Список волонтеров-педагогов.pdf	25.12.2024

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 	
В ходе реализации проекта удалось создать партнерские взаимоотношения между педагогическими сообществами ХМАО- Югры и ДНР, способствовать развитию инновационных процессов в вопросах воспитания, обучения и развития подрастающего поколения, а также созданию условий осуществления образовательной деятельности(материально-технических, программно-методических, нормативно- правовых). Проект способствовал улучшению качества жизни воспитанников за счет создания благоприятных санитарно-эпидемиологических условий пребывания и укреплению материально- техническая базы детского сада; повышению качества образования благодаря внедрению инновационных процессов, современных педагогических технологий, повышению профессиональной компетенции педагогов; развитию благотворительности и вовлечение в проект большего числа волонтеров. Наиболее ценными результатами можно считать внедрение моделирования и конструирования в образовательный процесс с детьми, в том числе в проведении коррекционно-развивающих занятий, за счет использования столов "Собирайкин", а также обмен опытом работы между педагогами, лучшими практиками и организации стажировки в образовательные организации г. Советский ХМАО- Югры.	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
Организация стажировки педагогов ДНР, проведение благотворительной ярмарки, создание совместной группы в Telegram.	
4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 	
Не учтены затраты на стажировку, проезд и проживание в г. Советский ХМАО- Югра. Риски- в связи с неустойчивой связью сети интернет не всегда удавалось провести вебинары по срокам (приходилось снимать в записи и пересылать).	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
дети дошкольного возраста	73
педагоги	167
родители	73
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
40	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
17	



4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/public211859940	351
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
85761,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
Факторы успешной реализации проекта- это в первую очередь человеческий фактор: наличие команды единомышленников и квалифицированных специалистов, поддержка вышестоящего руководства и социальных партнеров, личные контакты. Проработка плана проекта, распределение обязанностей, учет потребностей благополучателей. Добросовестность поставщика товаров. Также активная информационная кампания о реализации проекта в соц.сетях. Реализация проекта планируется в дальнейшем в рамках договора о сотрудничестве, и сетевого взаимодействия педагогической общественности, разработки и реализации совместных проектов.	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Ильницкая Елена Борисовна
Отчет подписан на основании	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Подписи отправителя:		Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
	Ильницкая Елена Борисовна	 Не приложена при подписании	0136BDBD0014B11ABE42B622760B6A8889 с 12.02.2024 14:20 по 12.02.2025 14:23 GMT+03:00	27.12.2024 08:44 GMT+03:00
				Подпись соответствует файлу документа